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Bauobjekt: Neubau Therme mit Sportbad Heloponte in Bad Wildungen 

Besprechung am:. 03.04.2017 

Betrifft: 3.Termin  

Ort:  Wandelhalle Bad Wildungen  

Teilnehmer: s. Liste  Verteiler:  
   
Pkt. Thema Auftrag: 

an/bis: 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
 
Siehe 2.4 
 
Präsentation 
 
Im Rahmen des Termins wurde im 1.Teil noch einmal die Variante V1b des 
Kannewischer Gutachtens bezüglich Wasserflächen und Kosten erörtert.  
Die aus diesem Gutachten resultierende Wasserfläche (WF) von 595m², sowie die 
zugehörigen Kosten werden im weiteren  Verlauf des Termins jeweils als 
Vergleichspunkt für die entsprechenden Werte des konzeptionellen Entwurfes 
herangezogen. 
 
Ebenso wurde im 1.Teil der konzeptionelle Entwurf in 2 verschieden gewichteten 
Varianten (Gewichtung liegt auf Therme oder Sportbad) anhand von Grundriss- und 
Schnittzeichnungen vorgestellt. Ergänzend wurden auch die hierfür anzusetzenden 
Grobkosten präsentiert. 
 
Basierend auf dieser Präsentation wurden im 2.Teil grundlegende Punkte des 
Entwurfes mittels Abstimmung festgelegt. 
 
Aufgrund von Zeitmangel wurde das detaillierte Raumprogramm zu den beiden 
Entwurfsvarianten nicht mehr besprochen, jedoch zur Information in der 
beiliegenden Präsentation belassen. Ebenso liegt zum Vergleich das 
Raumprogramm Kannewischer zu der Variante V1 bei. 
 
Aus der Vorstellung der Varianten werden folgende Punkte festgehalten: 
 
Vorstellung Variante I (Gewichtung liegt auf Therme): 

EG 
- Eingangsbereich Schwimmbad (244,50) mit barrierefr. Abgang zum UG 
- Sauna mit eigenem Umkleidebereich  
- Saunagarten mit Blockhaussauna und Abkühlbereich 
- Personal- und Verwaltungbereich 
- Externes Café mit Ausgabetheke über eine Galerie in das Schwimmbad 
 
 

 
 
Zur Info 
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2.2 
 
 
 

UG 
- Getrennte Umkleidebereiche von Therme und Sportbad   
- Badeplatte Therme, WF 350m² 

• Entspannungsbecken 
• Klang-/ Farbbecken 
• Heiß-/ Kaltbecken 
• Ganzjahresaußenbecken 
• Freibereich mit Attraktionen 

- Badeplatte Sportbad, WF 500m² 
• 25m-Variobecken, 5 Bahnen und Sprungturm 1m/3m 
• Kinderbecken 
• Außenbecken (Ganzjahres-/ oder Sommernutzung möglich) 
• Freibereich mit Liegewiese (freibadähnliche Nutzung) 

 
Vorstellung Variante II (Gewichtung liegt auf Sportbad): 

EG 
- Eingangsbereich Schwimmbad (244,50) mit barrierefr. Abgang zum UG 
- Sauna mit eigenem Umkleidebereich 
- Saunagarten mit Blockhaussauna und Abkühlbereich 
- Personal- und Verwaltungsbereich 
- Externes Café mit separatem Gastraum für die Schwimmbadgäste. 

Erreichbarkeit aus dem Schwimmbad über die Galerie. 
 

UG 
- Getrennte Umkleidebereiche von Therme und Sportbad   
- Badeplatte Therme, WF 210m² 

• Entspannungsbecken 
• Klang-/ Farbbecken 
• Heiß-/ Kaltbecken 
• Freibereich mit Attraktionen 

- Badeplatte Sportbad, WF 660m² 
• 25m-Variobecken, 5 Bahnen 
• Erlebnisbecken 
• Kinderbecken 
• Ganzjahresaußenbecken 
• Freibereich mit Liegewiese (freibadähnliche Nutzung) 

 
L+S weist darauf hin, dass beide Varianten zur besseren Vergleichbarkeit mit einer 
Wasserfläche von ca. 850m² und ähnlichen Nutzraumflächen arbeiten. In Variante I 
erhält die Therme durch ein größeres Wasserangebot mehr Gewicht, in Variante II 
das Sport-/ Familienbad. 

 
Des Weiteren weist L+S auch darauf hin, dass die Abweichung der 
Gesamtwasserfläche der Entwurfsvarianten (Var I und Var II L+S) zu der 
Gesamtwasserfläche im Kannewischer Gutachten (V1b) im Wesentlichen auf die 
zusätzliche 5.Bahn im Schwimmerbecken, das ergänzte Kinderbecken sowie das 
Außenbecken im Sportbad zurückzuführen ist. 
Eine Reduktion der Wasserflächen auf 750-780m² erscheint unter Beibehaltung der 
Qualität möglich. 
 
Kosten 
Die für Variante I und II ermittelten Grobkosten (KG 200-700) betragen netto: 
26.950.000€ 
Diese sind im Zuge der weiteren Bearbeitung auf ca. 24.000.000€ zu reduzieren. 
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2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 

 
Auf Basis der präsentierten Grundrissvarianten wurden mittels Abstimmung des 
Planungs-/ und des Finanzausschusses folgende Festlegungen getroffen: 

 
1. Kinderbereich: ist vorzusehen 
2. Sportbecken mit Hubboden: 5 Bahnen 
3. Sprunganlage: ist nicht vorzusehen 
4. Außenbecken Sportbad: ist als Sommerbecken vorzusehen 
5. Freizeitbecken Sportbad (innen): ist nicht vorzusehen 
6. Ganzjahresaußenbecken Therme: ist vorzusehen 
7. Sammelumkleiden Sportbad (2 Stück): sind vorzusehen 
8. Art der Umkleidebereiche: Umkleidebereich Therme und Sportbad 

zusammenlegen, Sauna erhält eigene Umkleide 
9. Tarifzonen: 3 | Sportbad, Therme, Sauna 
10. Gastronomie: ist in Form eines Café, o.ä. vorzusehen, jedoch Größe 

gegenüber Planung Kannewischer reduzieren 
 
 

Weiteres Vorgehen: 
L+S wird auf Basis der Festlegungen unter Punkt 2.3, sowie der Reduktion der 
Wasserfläche auf ca. 750-780m² den konzeptionellen Entwurf fertigstellen und dem 
Auftraggeber Anfang Mai (KW 18) vorlegen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
der Kostenreduktion gem. Punkt 2.2. 

 
 

Der Aktenvermerk gibt die Ergebnisse des Gespräches aus Sicht des Verfassers 
wieder. Bei Einwänden zum Besprechungsinhalt wird um kurzfristige 
Kontaktaufnahme mit den Architekten gebeten. 
 
 
 
Aufgestellt: München, den 06.04.2017 
Ute Ludwig 

 


